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ANVPLIAMENTO DELLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA

I1 museo d'arte moderna &, per sua natura, carattere e
finalitd istitutive, un organismo in continuo movimento e in
costante sviluppo poiche deve seguire le manifestazioni dell'ar-
te che si viene facendo e raccoglierne le testimonianze per il
futuro. Deve arricchire le sue collezioni e allestire mostre
cosl da far cpnoscere al pubbiico quanto piu possibile di ope-
re originali, ma deve anche svolgere un'azione informativa che
intégri 1'informazione data dalle raccolte, lewquali, ovvia-
mente, non possono essere esaurienti. La scuola, almeno da noi,
dd un'informazione - scarsa - sull'arte antica; poca sull'arte
moderna alle sue origini, nulla sull'arte contemporanea attua-
le., La scuola, in gquesto caso, deve essere e non pud che essere
il museo. Su questi concetti, gia largamente diffusi neil musei
stranieri, ma totalmente i:norati in Italia, si ¢ fondata la di-
rezi.ne che si assunse la responsabilitd della Galleria naziona-
le d'arte moderna nell'immediato dopoguerra. Da un lato ha cura-
to 1l'incremento del patrimonio stimolando, considerati gli scaor-
sissimi fondi a disposizione, l'interessamento degli artisti e
dei collezionisti e sollecitando donazioni, dall'altro istituen-
do ﬁha serie di manifestazioni complementari e integrative delle
racéolte per offrire al pubblico un'informazione completa sulla:
storia dell'arte moderna e un assiduo aggiornamento sugli avveni-
menti artistici in corso. Naturalmente, per attuare un cosl vasto
programma di attivita, e stato necessario dotare la Galleria del-
le attrezzature indispensabili: sale.per conferenze, lezioni e
proiezioni di film e documentari d'arte; gabinetto fotografico per
la produzione delle diapositive, per la documentazione delle sin-

gole manifestazioni e degl'incrementi del patrimonio, per 1l ca-
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talogo; installazioni per mostre didattiche; gabinetto di

restauro; laboratori operai, falegnameria, fabbriceria, gabi-
netti di disegno per l'allestimento delle mostre; una biblio-
teca specializzata e un archivio storico, biografico e icono-

grafido degli artisti, ecc.

Attraverso quest'azione ad alto livello culturale ma an-
che di larga diffusione divulgativa, la Galleria nazionale & .
venuta acquistando nel tempo una notorietd e un prestigio sul
piano intérnazionale e un vivo intercssamento del pubblico ita-
liano e straniero con un crescente afflusso di visitatori e | ‘
spééialmente dei giovani e delle scuole. E' comprensibile che,‘
éviluppandosi e ampliandosi di anno in enno la quantita delle )
manifestazioni e delle attivitd didattiche, oltreche 1l'opera di
raccolta di opere d'arte, gid dopo circa due decenni di attivi-
t& lo spazio, sia per l'esposizione delle opere permanenti, sia
ﬁer le attrezzature, fosse diventato insufficiente. Le sale di
esposizione del patrimonio permanentc sono salite da una tren-
tina a ben settantacinqﬁe. Con 1l'ultimo riordinamento fatto nel
1968 e completato con altre opere acquistate e con importanti |
donazioni nel 1973, e rispecchiato nella nuova guida pubblicata
in quell'anno, tutti gli ambienti sono stati occupati. La bi- ;
blioteca conta oggi 45.C00 voci tra voluui e miscellanee; l'ar-
chivio storico ha circa cinque milioni di ritagli di stampa ol-

tre a un vastissimo materiale biografico e iconografico; il ga-

binetto fotografico circa 40.000 negativi e diapositive. Nonostan-

te che nel tempo siano stati utilizzati tutti gli spazi disponi-
bili dividendo cortili interni e coprendo, ove possibile, parte

delle terrazze, il rapido aumento e il costante incremento del
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materiale aveva dungue ormai saturato l'attuale edificio. Ne
si poteva pensafe ad uno smembramento dell'insieme delle rac-
colte spostando altrove 1'0ttocento, strettamente legato al-
1'edificio di Valle Giulia cronologicamente e stilisticamente
e non scindibile, anche criticamente e storicamente, dal No-
vecento} né‘ad una costruzione altrove di un museo esclusiva=-
mente per l'arte contemporanea dato che purtroppo non possé-
diamo le opere dei grandi maestri stranieri che sono alla sua
origine e che, oltre a richiedere un'ingentissima spesa, do-
vendo necessariamente essere dislocato fuori dal centro della
cittd. sarebbe stato scomodo e probabilmente percid diserta-
to dal pubblico e sPegialmente dai turisti (si noti che la
Galleria d'arte moderna, oltre ad avere il vantaggio dell'ame-
nitd del luogo, & posta su uno degl'itinerari turistici tra 1
piu famosi, tra 1a Galleria Borghese e 1l luseo etrusco di
villa Giulia, cosa che agevola molto la sua conoscenza e

1'afflusso dei visitatori).

Prevedendo dungue questo momento 4di saturazione che,
nonostante le limitazioni poste dalla scarsezza dei fondi a
disposizione, sarebbe un giorno arrivato, come 2 stato di
fatti, la direziome della Galleria pensd tempestivamente ad
un ampliamento, la cui possibilitd veniva offerta da un ter-
reno di piu di seimila mg., alle spalle dell'edificio, ri-
masto ancora libero dopo 1a costruzione del palazzo nel 1911
e del suo amplismento nel 1933. Percid, gia fin dal 1944 la
direzione della Galleria si adoperd presso il Ministero della
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Pubblica Istruzione e presso il Comune, cui il terreno ap-
parteneva, affinché esso non fosse destinato ad altri scopi
(molte erano, in quegli anni, le mire su di esso, oltre al
pericolo della speculazione privata), ma fosse riservato ai
futuri sviluppi della Galleria, e mise allo studio un pro-
getto di ampliamento chiamando a collebeorare Luigi Cosenza,
architetto gia ben noto per la sua esperienza delle tecniche
pil moderne, per la sua capacita di sentire le esigenze fun-
zionali.di un edificio destinato ad uno specifico compito
(si veda come abbia fallito, per gli scopi di un museo, an-—
che un grande architetto come Wright col Guggenheim di New
York), per la sua singolare, rara sensibilita nel risolvere
i1 sempre molto delicato problema di un intervento nell'am-
biente (si veda la sua fabbrica Olivetti sulla collina di
Posillipo a Napoli).

Lo studio e 1l'elavorazione del progetto presero un lun-
go tempo sia per la necessita, da parte degli uffici tecnici
del Genio Civile, dei preventivi sondaggi del terreno, molto
vario e incerto per essere esso a vari livelli, in salita, e
costituito in gran parte dai detriti delle costruzioni del
palazzo sui declivi della valle nel 1911 e nel 1933, sia per-’
ché si richiedeva uno speciale studio e accordo, tra il pro-
gettista e la direzione della Galleria, sui problemi dei col-
legamenti con gl'impianti dell'edificio esistente, in vista
della lord'possibile utilizzazioné, o ampliamento o costru-

zione ex novo per le necessitd dei vari servizi al fine del
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funzionamento contemporaneo piu razionale ed economico deil
vecchi e dei nuovi locali, sia perche minuziosamente e accu-
ratamente studiato non solo nei suoi effetti per la difficile
vicinanza del palazzo esistente, nelle sue proporzioni tra
‘le parti coperte e i giardini, nel suo rapporto con le cose

e 1l'ambien®e circostante, ma anche nei particolari, per
esempio, dell'architettura del verde (si wveda la voluminosa
relazione illustrata sulle specie delle piante erperfino sul

modo pil razionale e conveniente della loro messa a dimora).

Nel frattempp il Comune aveva dato il suo definitivo
consenso, cosi che, completato lo studio del progetto, esso
fu presentato al Ministro dei Lavori Pubbici e, sulla base
dei calcoli di spesa elaborati intanto dagli uffici tecnici,
alla fine del 1967 fu stanziata nel bilancio dello Stato la
somma di un miliardo per l'attuazione dell'opera. Qualche
tempo presero ancora le pratiche per l'inserimento del pro-
getto nel Piano Regolatore e per l'approvazione delle Cou=
missioni edilizie. Cosl che lo schema di disegno di leyge,
preparato dai tre ministeri interessati, pote essere presen-
tato soltanto nel febbraio del 1571 al Parlamento. Per varie
ragioni e circostanze, tra cui anche la chiusura delle Caunere
per l'elezione del Presidente della Repubblica, l'iter parla-
mentare fu pil lungo del previsto, e la legge non divenne ope-

rante che nel febbraio del 1973.

Nonostante il pronto consenso del Sindaco che assicurd

subito il suo interessamento ad un'opera che tornava ad ono-
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re della cittd, le formalitd burocratiche per il passaggio
di proprietd dal Comune al Demanio dello Stato richiesero
ancora circa due anni. Il Provveditorato alle Cpere Pubbli-
che ed il Genio Civile erano gia all'opera da tempo per la
messa a pugto del progetto nei particolari tecnici ed eco-
nomici della sua rcalizzazione pratica e, bandite le gare

di appalto, i lavori furono iniziati alla fine del 1975.

Ma gis.agl'inizi di quell'anno, prima di procedere alle

gare di appalto, nel salone centrale della Galleria fu al-
lestita una mostra del progetto, nella quale erano esposti
il plastico, le piante, nell'insieme e nei particolari, 1
prospetti, le vedute delle parti coperte, del verde, della
loro collocazione nell'ambiente e nell'interoc comglesso del-
la zona di Valle Giulia, e cartellil illustranti la storia del
progetto dalla prima idea fino a quel momento. Della mostra
fu data ampia comunicazione alla gtampa, furono invitati
critici, giornalisti, architetti, il testo informativo ci-
clostilato messo a disposizione della stampa e del pubblico.
La mostre rimase aperta per moltl mesi, dal marzo all'otto-
bre 1975,

La parte coperta occupa circa 3.405 mg. dei 6.585 dispo-
nibili: si & tenuto a dare all'ambiente molta parte verde con
alberature e giardini. Il terrcno era brullo, costituito so-
prattutto, come si & detto, da terreno di rijorto e detriti
delle costruzioni dell'edificio del 1911 e del suo ampliamen-
to del 1933, Alcuni pochi alberi d'alto fusto sono stati

conservati. Alcuni ruderi romani, probabilmente di una pisci-
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na, guacstati in parte dal muro di recinzione della costruzio-
ne del 1933, sono stati accuratawente conservatl e saranno
visitabili: la Soprintendenza all'archeologia ¢ stata interes-
sata e provvederd al restauro. E' prevista un'architettura del
verde e anche la copertura della parte costruita sara a giardi-
no pensile Praticabile. L'altezza non supera quella dll'edi- .
ficio attuale anzi & stata tenuta piu bassa, e la costruzione

3 estremamente semplice. Naturalmente non si poteva imitare lo
stile dél vecchio edificio, ma, trattandosi in realta di un
ampliamento o di una continuazione (per esempio un auditorium
non esiste nel veccaio edificio: & stata adattata allo scopo
dapprima una delle sale di esposizione, poi un ambiente dei
depositi al seminterrato), neppure creare un'architettura

vera e propria che fosse in eccessivo contrasto. Si tratta di
una serie di ambienti funzionali per la loro destinazione ad
ospitare opere o manifestazioni dell'arte attuale e dei suoi

sviluppi nel futuro. ,

La costruzicne & su due piani e consiste essenzialmente
in una lunga galleria (assecondando 1l'andamento in lun:zhezza -
del vecc.io edificio), che, collegata con le ultime sale del=-
1'attuale edificio contenenti le opere pil recenti del XX
secolo, € qu,si una prosecuzione di quelle, ¢ logicamente
destinata all'ésposizione delle opere che verranno & mano a
mano acquistate, terminante in una costruzione quadrata con
giardino interno (riprendendo un motivo dell'attuale edificio),
contenente un (rande Auditorium e 5li ambienti per le mostre

' temporanee e per le varie atﬁivité didattiche. Da essa .. <.-

si diparte un'altra galleria, parallela alla maggiore, con
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interposte alberature,nella quale possono continuare
le mostre g uando siano molto ampie,oppure si possono
allestire altre mostre minori. Gl'ingressi di. via
Gramsci e da via Cancani consentiranno l'accesso al-
1'Auditorium e alle mostre indipendentemente dall'at-
traversamen;o delle sale dell'edificio attuale,che &
tuttavia collegato con passaggl a veranda con i nuovi
ambienti cosl da consentire al pubblico una comoda mol-
teplicitd di accessi. Il complesso comprende luoghi

di riposo e di ristoro,al chiuso e all'aperto,sale

di lettura,settori destinati ad opere sperimentali

e a laboratori didgttici per l'educazione visiva dei
giovani. Nei giardini si potranno collocare opere di
soultura del patrimondo permanente o fare mostre di i

~ scultura all'aperto.

La direzione della Galleria aveva calcola-
to,sulla base dell'approvazione data dai competenti
organi ministeriali e dal Comune , che i lavori po-
tessero essere cominciati nello stesso anno I97TI
agl'inizi del quale la legge era stata presentata
al Parlamento,e terminati entro il I975. In tal
modo il fondo stanziato avrebbe potuto essere suf-
ficiente.
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Purtroppo l'iter parlamentare e burocratico ha richiesto,:

come s't visto, molto pilu tempo dell'auspicato. I lavori non
hanno potuto dunque essere cominciati che agl'inizi del 1976,

a distanza di nove anni dallo stanziamento; la crisi economica,
1'aumento dei costi della mano d'opera e deil materiali nel
frattempo iptervenuti consentivano ormai l'attuazione del pro-

getto solo nei limiti della somma stanziata.

In attesa della possibilita di un ulteriore stanziamento
e messa nella necessitd di scegliere la parte del,progetto piu
urgente, la direzione della Galleria ha optato per il corpo di
fabbrica destinato all'esposizione del patrimonio permanente,
rit.nendo importante che le cpere acguistate dogo il riodina-
mento del 1968 e quelle che si venivano acquisténdo non si
dovessero tenere nei depositi ma dovessero al piu presto es-
sere esposte al pubblico. I lavori sono oggi a buon puntoj; il
corpo di fabbrica costituito dalla lunga galleria destinata
alle opere d'incremento del patrimonio ¢ gia alla copertura e
si stanno studiando i problemi pil strettamente estetici e
museografici: pavimenti, soffitti, pannellature, ecc. Parti-
colarmente_importante ¢ 1l'impianto d'illuminazione, che rispon=
de alle tecniche piu moderne per l'esposizione di opere d'arte
e agli studi specifici sul rapporto con la luce naturale e con

le eventuali necessité di compensazionee.

Ora perd che questa parte del prozcetto & in gran parte
compiuta e alcuni anni scno pasuati ancora dal momento in cul
gid molti dei servizi della Galleria erano diventati insuffi-
cienti, & altrettanto urgente il proseguimento deil lavori per
la parte che riguarda 1'AuGhtorium e le sale per le mostre

temporanee.
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Infatti 1l luogo per le proiezioni e le conferenze, che
un tempo era un grande salone nel piano della Galleria, ha
dovuto essere portato al seminterrato quando, nel 1968, l'au-
mento delle raccolte di opere del patrimonio permanente ha
reso necessario un ulteriore e definitivo riordinamento che
ha occupatd® tutto il piano delle sale d'esposizione. I1 lo-
cale utilizzato da allora & di non comodo accesso e di spa-
zio pih‘ristretto, mentre d'altra parte l'afflusso del pub=-
blico & stato di anno in anno crescente, e i giovani e le
scuole, assal numerose, hanno seguito con sempre maggiore in-

teresse i corsi d'informazione che vi si tengono.

S'impone percid con carattere di estrema urgenza la
costruzione del nuovo, assai piu capiente Auditorium, che
sara, inoltre, con le sue previste attrezzature, un luogo
nel quale, oltre alle proiezioni; ai film, alle conferenze,
ecc., 81 potranno tenere anche convegni e congressi interna-
zionalil con speciali apparecchiature quali quelle per le tra-
duzioni simultanee, concerti, spettacoli, cose che non sono
possibili nello spazio dell'attuale locale e con l'attuale
insufficienza d'impianti tecnici. E' da notare inoltre che
l'esistenza di un tale Auditorium non & soltanto importante
per le attivita della Galleria nazionale, ma esso pud essere
utilizzabile per molte manifestazioni culturali della Capi-
tale, in un programma coordinato di collaborazione tra lo
Stato e ilﬁComune. Anche urgente & risolvere il problema ri-
guardante le mostre temporanee, che costituiscono una delle

principali attivitd istruttive della Galleria e tengono
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costantemente vivo l'interesse del pubblico. Attualmente,
infatti, 1'allestimento di una mostra nelle sale centrali
del vecchio edificio richiede lo smontaggio delle mostre di-
dattiche che, ideate fino dal 1946, si sono dimostrate d'im-
portanza essenziale per l'istruzione di base del putblico e
dei giovani, fondamentali per una cognizione completa del-
1'arte moderna, la quale non pud evidentemente essere data
dalle sole mostre di originali, sempre molto difficili da
ottenere, ovviamente costose e che comunque, anche se al-
lestite con ritmo frequente, non possono esaurire la vasti=-
td degll argomenti, che comprendono una storia dell'archi-
tettura, della pittura, della scultura, della grafica densa
di innovazioni, di avvenimenti e di grandi figure di artisti,
oltre che l'aggiornamento sui fatti dell'arte che si wvanno

svolgendo nel mondo.

Date dunque le circostanze di carattere generale che
hanno reso insufficiente il fondo a suo tempo stanziato, da-
to lo stato avanzato dell'attuale parte di costruzione, che
tra poco sari terminata, data la convenienza di non creare
interruzioni (per esempio alcuni im ianti fondamentali come
i1 riscaldamento e 1l'illuminazione debbono essere impostati
nella loro totalitd, sia per ragioni tecniche sia perche il
completamento di una sola parte ora e un riallacciamento piu
tardi sarebbe ovviamente cosa antieconomica), nel novembre
del 1976 sono stati concessi e stahziati dal Ministero del
Tesoro altre tre miliardi. Considerata la svalutazione della

moneta & distanza di tanti anni dal primo stanziamento e
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lt'aumento dei costi dei materiali e della mano d'opera, era
11l minimo indispensabile che si potesse chiedere per il com-
pletamento del progette, considerato anche che si deve prove-
vedere non solo alla costruzione delle parti coperte ma an-
che all'impianto delle alberature e dei giardini e alle at-

trezzature 4nterne per i vari settori e servizi.

Purtroppo anche questa volta gia troppo tempo si & per-
duto: circa sedici mesil dal momento dello stanziamento dei
-fondi, che dovevano essere erogati nei tre anni 1977, 1278,
1979. I1 disegno di legge elaborato dai tre ministeri interes-
sati & stato presentato solo nel giugno del 1977 al Consiglio
deil Ministri, dove ha avuto un periodo di sosta che, prolun-
gandosi fino alle vacanze estive, ne ha portato la presenta-
zione in Parlamento alla riapertura delle Camere., Approvata
dal Senato, la legge & statua da questo trasmessa il 25 otito-
bre 1977 alla Camera dei Deputati, dove tuttora si trova. Il
ritardo degli anni intorno al 1970 ha gia fatto perdere allo
Stato molto denaro e ai cittadini l'utilizzazione di uno stru-
mento di cultura che da tempo potrc<bbe essere funzionante; il
ritardo gid in atto di questa seconda fase (che poteva essere
evitata) rischia di ripetere il danno ancora una volta se,
date le perduranti e peggioranti condizioni di crisi economi-
ca del Paese, i1l passare del tempo rendera insufficiente la

somma stanziata.
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